

Zweckgebundene NGDI-Mittel **REPORTING 2019** (Stand 31.12.2019)

Übersicht über die Projekte:

19-00 - Vorlage (→ pro Projekt max. ½ A4-Seite)	2
19-01 - Monitoring Webseite für Geobasisdaten (Erneuerung Applikation geobasisdaten.ch)	3
19-02- Übersicht der kantonalen Richtplanung betreffend erneuerbarer Energie, insbesondere Windenergie	3
19-03 - SmartGeoAR Outdoor Augmented Reality für Geodaten mit Deep Learning	4
19-04 - NGDI Unterstützung, Aufbau und Organisation	4
19-05 - Neue Organisation Standardisierung	5
19-06 - Interlis 3D Basismodul	5
19-07- Benutzerhandbuch / Dokumentation ili2db	6
19-08 - Themenleiter in "Neue Organisation Standardisierung"	6
19-09 - QGIS ModelBaker	6
19-10 - Zusammenarbeitsvereinbarung KOGIS-KKGEO	7

Projektnr. + Titel	19-00 - Vorlage (→ pro Projekt max. ½ A4-Seite)		
Antragsteller	NN		
Projektkoordinator	NN		
Projektstatus	in Bearbeitung		abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift		Ende
Projektstand	Freitext (Informationen zu Projektablauf allgemein, Ergebnissen, Zeitrahmen, mögliche Risiken usw.)		
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>		
Vertragssumme TOTAL			0'000
Rechnungen TOTAL			0'000
Ampel	grün = Projekt ist auf Kurs		
	orange = Projekt mit kleinen Problemen, Massnahmen ergriffen		
	rot = Projekt mit Problemen, Massnahmen unklar / nicht definiert		

Projektnr. + Titel	19-01 - Monitoring Webseite für Geobasisdaten (Erneuerung Applikation geobasisdaten.ch)			
Antragsteller	KKGEO			
Projektkoordinator	D. Kottmann			
Projektstatus	<input checked="" type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	abgeschlossen	
Vertragsdaten	Unterschrift	18.12.2019	Ende	30.06.2020
Projektstand	Das Projekt wurde gemeinsam mit den Subunternehmern initiiert. Die Arbeiten sind im Verzug. Eine Besprechung hinsichtlich Budgetstand / Stundenrapporte und Finanzierung der offenen Arbeiten findet anfangs Januar 2020 statt. Das Go-Live verzögert sich auf noch unbestimmte Zeit.			
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>			
Vertragssumme TOTAL				449'000
Rechnungen TOTAL				223'000
Ampel				

Projektnr. + Titel	19-02- Übersicht der kantonalen Richtplanung betreffend erneuerbarer Energie, insbesondere Windenergie			
Antragsteller	BFE / ARE			
Projektkoordinator	R. Buser			
Projektstatus	<input checked="" type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	abgeschlossen	
Vertragsdaten	Unterschrift	--	Ende	Dezember 2020
Projektstand	Das Projekt wurde im Auftrag des BFE mit der Firma Stauffer & Studach gestartet. Stand Projektmanagement: - Projektstart / Startsituation / Sitzung Datenbeschaffung - Fragebogen / Auswertung / Datenbezug / Definition Datenmodell - Begriffsdefinitionen / Entwurf Datenmodell Workshop 1 - Vorbereitung / Workshop / Nachbearbeitung Ende 2019 liegen folgende Ergebnisse vor: ➤ Ergebnisse aus Befragung der Kantone ➤ Vorschläge Datenmodell ➤ Ergebnisse aus Workshop 1 mit den Kantonen			
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>			
Vertragssumme TOTAL				131'264
Rechnungen TOTAL				27'680
Ampel				

Projektnr. + Titel	19-03 - SmartGeoAR Outdoor Augmented Reality für Geodaten mit Deep Learning			
Antragsteller	FHNW M. Christen			
Projektkoordinator	M. Zwick swisstopo			
Projektstatus	<input type="checkbox"/>	in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	--	Ende	--
Projektstand	Ende 2019 liegen die Offerte und der Vertragsentwurf vor. Vertragsunterzeichnung voraussichtlich im Januar 2020.			
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>			
Vertragssumme TOTAL				0
Rechnungen TOTAL				0
Ampel	<i>kein Vertrag, Projekt im 2019 nicht gestartet</i>			

Projektnr. + Titel	19-04 - NGDI Unterstützung, Aufbau und Organisation			
Antragsteller	Laube & Klein AG			
Projektkoordinator	Rolf Buser			
Projektstatus	<input checked="" type="checkbox"/>	in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	07.08.2019	Ende	28.02.2021
Projektstand	<p>Das Projekt wurde im Juni 2019 initialisiert und der Vertrag im August 2019 unterzeichnet.</p> <p>Der eigentliche Start mit "geordneten" Sitzungsrhythmen von G3 und G5 erfolgte im Q4. Die ersten Schritte widmeten sich dem Aufbau einer Organisation sowie der Festlegung und Priorisierung der Arbeiten, um möglichst rasch operativ zu werden.</p> <p>Im Dezember wurde die in den Vorwochen erarbeitete <i>Vereinbarung zur Steuerung der zweckgebundenen NGDI-Mittel</i> zwischen KOGIS, KK GEO und CadastreSuisse unterzeichnet und das Antragsformular entwickelt. Rechtzeitig vor Weihnachten erfolgte schliesslich die erste offizielle Kommunikation nach aussen per E-Mail - zusammen mit der Aufforderung, Anträge für 2020 einzureichen. Zeitgleich wurde die Webseite mit allen relevanten Dokumenten und Kontaktdaten aufgeschaltet.</p>			
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>			
Vertragssumme TOTAL				107'000
Rechnungen TOTAL				26'081
Ampel				

Projektnr. + Titel	19-05 - Neue Organisation Standardisierung			
Antragsteller	KOGIS			
Projektkoordinator	R. Buser			
Projektstatus	<input type="checkbox"/>	in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	<input type="checkbox"/>	Ende	<input type="checkbox"/>
Projektstand	Ende 2019 liegen die Offerte und der Vertragsentwurf vor. Vertragsunterzeichnung voraussichtlich im Januar 2020.			
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>			
Vertragssumme TOTAL				102'315
Rechnungen TOTAL				0
Ampel	<i>Projekt im 2019 nicht gestartet</i>			

Projektnr. + Titel	19-06 - Interlis 3D Basismodul			
Antragsteller	KOGIS			
Projektkoordinator	R. Zürcher			
Projektstatus	<input type="checkbox"/>	in Bearbeitung	<input checked="" type="checkbox"/>	abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	13.9.2019	Ende	31.12.2019
Projektstand	<p>Projektteam</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Mitglieder - Vertreter von Bund (5), Kanton (1) und Private (4) <p>Projektdauer</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Sitzungen - September 2019 – Dezember 2019 <p>Resultate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basismodul in INTERLIS 2.4 - Dokumentation mit Beschreibung der 3D-Typen <p>Die fachtechnische Anhörung der Resultate erfolgt im 2020.</p>			
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>			
Vertragssumme TOTAL				15'347
Rechnungen TOTAL				15'347
Ampel				

Projektnr. + Titel	19-07- Benutzerhandbuch / Dokumentation ili2db		
Antragsteller	KKGEO		
Projektkoordinator	R. Zürcher		
Projektstatus	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	<input type="checkbox"/>	Ende <input type="checkbox"/>
Projektstand	Ende 2019 liegt noch keine Offerte vor. Projektverantwortung wird voraussichtlich an die Themenführerschaft „Tools“ der neuen Organisation Geostandards übergeben.		
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>		
Vertragssumme TOTAL			50'000
Rechnungen TOTAL			0
Ampel	<i>Projekt im 2019 nicht gestartet</i>		

Projektnr. + Titel	19-08 - Themenleiter in "Neue Organisation Standardisierung"		
Antragsteller	KOGIS		
Projektkoordinator	R. Zürcher		
Projektstatus	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	<input type="checkbox"/>	Ende <input type="checkbox"/>
Projektstand	Ende 2019 liegen erste Offerten für die Themenführerschaften vor. Vertragsunterzeichnungen voraussichtlich im Q1 2020.		
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>		
Vertragssumme TOTAL			0
Rechnungen TOTAL			0
Ampel	<i>kein Vertrag, Projekt im 2019 nicht gestartet</i>		

Projektnr. + Titel	19-09 - QGIS ModelBaker		
Antragsteller	KOGIS		
Projektkoordinator	C. Najar		
Projektstatus	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	<input type="checkbox"/>	Ende <input type="checkbox"/>
Projektstand	Ende 2019 liegen die Offerte und der Vertragsentwurf vor. Vertragsunterzeichnung voraussichtlich im Q1 2020.		
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>		
Vertragssumme TOTAL			0
Rechnungen TOTAL			0
Ampel	<i>kein Vertrag, Projekt im 2019 nicht gestartet</i>		

Projektnr. + Titel	19-10 - Zusammenarbeitsvereinbarung KOGIS-KK GEO		
Antragsteller	KK GEO		
Projektkoordinator	R. Buser		
Projektstatus	<input checked="" type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/>	abgeschlossen
Vertragsdaten	Unterschrift	Ende	31.12.2020
Projektstand	Arbeiten der Geschäftsstelle KK GEO für die NGDI fanden in einem kleinen Rahmen statt. Es wurde noch keine Rechnung gestellt.		
Finanzen	<i>alle Werte in CHF inkl. MWST</i>		
SOLL (Budget)			0
IST (Rechnungen)			0
Ampel	<i>kein Vertrag, Projekt im 2019 nicht gestartet</i>		