

# Fonds liés INDG

## REPORTING 2019 (état au 31.12.2019)

---

### Vue d'ensemble du projet :

<b>19-00 – Projet (→ max. ½ page A4 par projet)</b>	<b>2</b>
<b>19-01 – Monitoring du site web pour les géodonnées de base (renouvellement de l'application geobasisdaten.ch)</b>	<b>3</b>
<b>19-02 – Aperçu du plan directeur cantonal pour les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne</b>	<b>3</b>
<b>19-03 – SmartGeoAR Outdoor Augmented Reality pour géodonnées avec Deep Learning</b>	<b>4</b>
<b>19-04 – Soutien, structure et organisation INDG</b>	<b>4</b>
<b>19-05 – Nouvelle organisation Normalisation</b>	<b>5</b>
<b>19-06 – Module de base Interlis 3D</b>	<b>5</b>
<b>19-07– Manuel de l'utilisateur / documentation ili2db</b>	<b>6</b>
<b>19-08 – Responsable du thème « Nouvelle organisation Normalisation »</b>	<b>6</b>
<b>19-09 – QGIS ModelBaker</b>	<b>6</b>
<b>19-10 – Accord de collaboration COSIG-CCGEO</b>	<b>7</b>

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-00 – Projet (→ max. ½ page A4 par projet)</b>		
<b>Demandeur</b>	NN		
<b>Coordinateur de projet</b>	NN		
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/> En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	<input type="checkbox"/>	Fin <input type="checkbox"/>
<b>État du projet</b>	Texte libre (informations sur le déroulement du projet en général, les résultats, le calendrier, les risques éventuels, etc.)		
<b>Finances</b>	<b><i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i></b>		
<b>Montant du contrat TOTAL</b>			0000
<b>Factures TOTAL</b>			0000
<b>Feux de signalisation</b>	<b><i>vert = le projet est sur la bonne voie</i></b>		
	<b><i>orange = projet présentant des problèmes mineurs, mesures prises</i></b>		
	<b><i>rouge = projet présentant des problèmes, mesures peu claires / non définies</i></b>		

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-01 – Monitoring du site web pour les géodonnées de base (renouvellement de l'application geobasisdaten.ch)</b>			
<b>Demandeur</b>	CCGEO			
<b>Coordinateur de projet</b>	D. Kottmann			
<b>Statut du projet</b>	x	En cours d'élaboration		Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	18.12.2019	Fin	30.06.2020
<b>État du projet</b>	Le projet a été lancé en collaboration avec les sous-traitants. Il y a un retard dans les travaux. Une réunion concernant l'état du budget / les rapports horaires et le financement des travaux en cours aura lieu au début du mois de janvier 2020. La mise en service est retardée pour une durée indéterminée.			
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>			
<b>Montant du contrat TOTAL</b>				449'000
<b>Factures TOTAL</b>				223'000
<b>Feux de signalisation</b>				

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-02 – Aperçu du plan directeur cantonal pour les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne</b>			
<b>Demandeur</b>	OFEN / ARE			
<b>Coordinateur de projet</b>	R. Buser			
<b>Statut du projet</b>	x	En cours d'élaboration		Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	--	Fin	Décembre 2020
<b>État du projet</b>	Le projet a été lancé au nom de l'OFEN par la société Stauffer & Studach. <b>État de la gestion de projet</b> - Début du projet / séance de lancement / séance de collecte de données - Questionnaire / évaluation / obtention des données / définition du modèle de données - Définition des termes / projet de modèle de données <b>Atelier 1</b> - Préparation / atelier / post-traitement <b>Les résultats suivants ont été obtenus à fin 2019 :</b> ➤ Résultats du sondage auprès des cantons ➤ Propositions de modèle de données ➤ Résultats issus de l'atelier 1 avec les cantons			
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>			
<b>Montant du contrat TOTAL</b>				131'264
<b>Factures TOTAL</b>				27'680
<b>Feux de signalisation</b>				

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-03 – SmartGeoAR Outdoor Augmented Reality pour géodonnées avec Deep Learning</b>			
<b>Demandeur</b>	FHNW M. Christen			
<b>Coordinateur de projet</b>	M. Zwick swisstopo			
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/>	En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/>	Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	--	Fin	--
<b>État du projet</b>	L'offre et le projet de contrat étaient disponibles à fin 2019. Le contrat devrait être signé en janvier 2020.			
<b>Finances</b>	<b>Tous les montants en CHF TVA incluse</b>			
<b>Montant du contrat TOTAL</b>				0
<b>Factures TOTAL</b>				0
<b>Feux de signalisation</b>	<b><i>Pas de contrat, projet pas lancé en 2019</i></b>			

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-04 – Soutien, structure et organisation INDG</b>			
<b>Demandeur</b>	Laube & Klein AG			
<b>Coordinateur de projet</b>	Rolf Buser			
<b>Statut du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/>	Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	07.08.2019	Fin	28.02.2021
<b>État du projet</b>	Le projet a été lancé en juin 2019 et le contrat signé en août 2019. Le démarrage effectif avec des rythmes de séances « régulières » de G3 et G5 a eu lieu au quatrième trimestre. Les premières étapes ont été consacrées à la mise en place du cadre organisationnel et à la définition et la hiérarchisation des travaux afin de devenir opérationnel le plus rapidement possible. En décembre, l'accord sur la gestion des fonds réservés à l'INDG entre COGIS, CCGEO et CadastreSuisse, qui avait été établi au cours des semaines précédentes, a été signé et le formulaire de demande élaboré. La première communication officielle au public a eu lieu comme prévu par courrier électronique avant Noël, en même temps que l'invitation à soumettre des candidatures pour 2020. Dans le même temps, le site web contenant tous les documents et toutes les coordonnées utiles a été lancé.			
<b>Finances</b>	<b>Tous les montants en CHF TVA incluse</b>			
<b>Montant du contrat TOTAL</b>				107'000
<b>Factures TOTAL</b>				26'081
<b>Feux de signalisation</b>				

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-05 – Nouvelle organisation Normalisation</b>			
<b>Demandeur</b>	COSIG			
<b>Coordinateur de projet</b>	R. Buser			
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/>	En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/>	Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature		Fin	
<b>État du projet</b>	L'offre et le projet de contrat étaient disponibles à fin 2019. Le contrat devrait être signé en janvier 2020.			
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>			
<b>Montant du contrat TOTAL</b>				102'315
<b>Factures TOTAL</b>				0
<b>Feux de signalisation</b>	<i>Projet pas lancé en 2019</i>			

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-06 – Module de base Interlis 3D</b>			
<b>Demandeur</b>	COSIG			
<b>Coordinateur de projet</b>	R. Zürcher			
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/>	En cours d'élaboration	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	13.09.2019	Fin	31.12.2019
<b>État du projet</b>	<p><b>Équipe de projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 membres</li> <li>- Représentants de la Confédération (5), des cantons (1) et des particuliers (4)</li> </ul> <p><b>Durée du projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 séances</li> <li>- Septembre 2019 – Décembre 2019</li> </ul> <p><b>Résultats</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Module de base dans INTERLIS 2.4</li> <li>- Documentation avec description des types 3D</li> </ul> <p>L'audition technique des résultats a lieu en 2020.</p>			
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>			
<b>Montant du contrat TOTAL</b>				15'347
<b>Factures TOTAL</b>				15'347
<b>Feux de signalisation</b>				

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-07– Manuel de l'utilisateur / documentation ili2db</b>		
<b>Demandeur</b>	CCGEO		
<b>Coordinateur de projet</b>	R. Zürcher		
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/> En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/> Terminé	
<b>Données contractuelles</b>	Signature		Fin
<b>État du projet</b>	À fin 2019, aucune offre n'a encore été reçue. La responsabilité du projet sera probablement transférée aux gestionnaires du thème « Outils » de la nouvelle organisation « Géonormes »		
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>		
<b>Montant du contrat TOTAL</b>			50'000
<b>Factures TOTAL</b>			0
<b>Feux de signalisation</b>	<i>Projet pas lancé en 2019</i>		

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-08 – Responsable du thème « Nouvelle organisation Normalisation »</b>		
<b>Demandeur</b>	COSIG		
<b>Coordinateur de projet</b>	R. Zürcher		
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/> En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/> Terminé	
<b>Données contractuelles</b>	Signature		Fin
<b>État du projet</b>	Les premières offres pour la gestion thématique étaient disponibles à fin 2019. Les contrats devraient être signés au cours du premier trimestre 2020.		
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>		
<b>Montant du contrat TOTAL</b>			0
<b>Factures TOTAL</b>			0
<b>Feux de signalisation</b>	<i>Pas de contrat, projet pas lancé en 2019</i>		

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-09 – QGIS ModelBaker</b>		
<b>Demandeur</b>	COSIG		
<b>Coordinateur de projet</b>	C. Najar		
<b>Statut du projet</b>	<input type="checkbox"/> En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/> Terminé	
<b>Données contractuelles</b>	Signature		Fin
<b>État du projet</b>	L'offre et le projet de contrat étaient disponibles à fin 2019. La signature du contrat est prévue pour le premier trimestre 2020.		
<b>Finances</b>	<i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i>		
<b>Montant du contrat TOTAL</b>			0
<b>Factures TOTAL</b>			0
<b>Feux de signalisation</b>	<i>Pas de contrat, projet pas lancé en 2019</i>		

<b>N° de projet + Titre</b>	<b>19-10 – Accord de collaboration COSIG-CCGEO</b>		
<b>Demandeur</b>	CCGEO		
<b>Coordinateur de projet</b>	R. Buser		
<b>Statut du projet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> En cours d'élaboration	<input type="checkbox"/>	Terminé
<b>Données contractuelles</b>	Signature	Fin	31.12.2020
<b>État du projet</b>	Le travail du secrétariat de la CCGEO pour l'INDG s'est fait à petite échelle. Aucune facture n'a encore été émise.		
<b>Finances</b>	<b><i>Tous les montants en CHF TVA incluse</i></b>		
<b>PRÉVU (budget)</b>			0
<b>RÉEL (factures)</b>			0
<b>Feux de signalisation</b>	<b><i>Pas de contrat, projet pas lancé en 2019</i></b>		