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Fonds liés INDG 
REPORTING 2022 (état au 31.12.2022) 
 
Vue d’ensemble des projets : 
 
[N° de projet] - [Titre du projet] 2 

19-03 - SmartGeoAR 3 

Outdoor Augmented Reality pour géodonnées avec Deep Learning 3 

19-07– Manuel d’utilisation/documentation ili2db 3 

20-01 - Swiss Territorial Data Lab 4 

20-05 – Service de téléchargement des données de l’INDG 4 

20-07 – Cadastre des conduites sur geodienste.ch 5 

20-11 – Relevé automatique des réseaux pour la mise à jour du cadastre des 
conduites 5 

20-17 – Public-OSM Partnership (POP): Licences – Processus – Outils (étude pilote) 5 

20-51 – INTERLIS Compiler dans C/C++ 6 

20-52- Station libre par drone RTK 6 

20-57 - Proof-of-Concept d’une INDG dédiée aux photographies géolocalisées à 
valeur géographique 6 

20-59 – Extension de geodienste.ch par un service de saisie pour les points fixes 
géodésiques 7 

20-60 – Centre de compétence pour la normalisation dans le domaine de la 
géoinformation et prise en charge de la direction thématique dans la nouvelle 
organisation de normalisation 7 

21-01 Médias sociaux pour sCHoolmaps.ch via LerNetz.ch / swisstopo 8 

21-02 – sCHoolmaps.ch 9 

21-04 – Introduction du nouveau cadre de référence altimétrique dans la mensuration 
officielle (MO) 9 

21-12 - Standards eCH 0131 -Annonce de la mensuration officielle à des tiers 9 

21-14 - Unconference-Serie « NGDIalog » 10 

21-19 - La propriété par étages et la copropriété dans la mensuration officielle 11 

21-22 – Mise à disposition des bases pertinentes pour le monitoring climatique 11 

21-24 – Tests des fonctions SumSuG 12 
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( max. ½ page A4 par projet) 

N° de projet + Titre du projet [N° de projet] - [Titre du projet] 

Demandeur [voir reporting Excel] 
Coordinateur de projet 
(PROK) [voir reporting Excel] 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation  terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature [voir contrat] Fin du 

contrat [voir reporting Excel] 

État du projet Texte libre (informations sur le déroulement global du projet en 2022, le 
calendrier, les risques éventuels, etc.) 

Résultats importants Texte libre (résultats importants résumés / mots-clés, etc.) 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL [voir reporting Excel] 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) [voir reporting Excel] 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 orange = projet présentant des problèmes mineurs, mesures prises 

 rouge = projet présentant des problèmes, mesures peu claires / non 
définies 
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N° de projet + Titre du projet 19-03 - SmartGeoAR 
Outdoor Augmented Reality pour géodonnées avec Deep Learning 

Demandeur Martin Christen FHNW 
Coordinateur de projet 
(PROK) Michael Zwick swisstopo 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 10.01.2020 Fin du 

contrat 30.06.2021 

État du projet 

Après plusieurs reports, la séance de clôture a pu se tenir le 09.09.2022. 
Le mandataire a présenté à cette occasion les innovations, les défis, les 
résultats et le démonstrateur. 
 
Le groupe d’accompagnement a détecté et consigné des parties man-
quantes au projet respectivement dans le rapport mais a souhaité et pro-
voqué une clôture immédiate du projet. Tous les participants au projet ont 
été informés via le procès-verbal des évènements et de la clôture. 

Résultats importants 

- Application fonctionnelle de segmentation de l’image avec l’AI 
- Application fonctionnelle pour l’amélioration de la géolocalisation des 

appareils mobiles 
- Rapport final 
- Procès-verbal de clôture 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 188'475.- 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 145'395.- 

Feu de signalisation orange = projet présentant des problèmes mineurs, mesures prises 
 
 

N° de projet + Titre du projet 19-07– Manuel d’utilisation/documentation ili2db 

Demandeur CCGEO 
Coordinateurs de projet 
(PROK) Stefan Henrich / Rolf Zürcher 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 23.10.2020 Fin du 

contrat 
30.09.2021; prolongé au 
31.03.2022 

État du projet Le projet a été achevé le 31.03.2022. 

Résultats importants 

Le manuel d’utilisation est publié sous la forme d’un texte interactif sur un 
GitHub Repository, comme une sorte de livre de cuisine pour l’utilisation 
des outils. 
Le texte est disponible en français et en allemand. 
https://github.com/geostandards-ch/ili2db_ilivalidator_de/wiki 
https://github.com/geostandards-ch/ili2db_ilivalidator_fr/wiki 
 
Le projet avait six mois de retard sur le calendrier initial. 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 46'871.- 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 46'626.- 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
  

https://github.com/geostandards-ch/ili2db_ilivalidator_de/wiki
https://github.com/geostandards-ch/ili2db_ilivalidator_fr/wiki
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N° de projet + Titre du projet 20-01 - Swiss Territorial Data Lab 

Demandeur Canton de Genève et Neuchâtel 
Coordinateur de projet 
(PROK) Raphael Rollier 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation  terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 15.08.2020 Fin du 

contrat 31.12.2025 

État du projet 

- Les activités du STDL sont documentées et mises à jour sur le site in-
ternet : www.stdl.ch 

- En 2022, le comité de pilotage a été adapté pour avoir uniquement 
des administrations publiques et intégrer la perspective d’une ville, 
avec la participation de la ville de Zürich. Afin d’avoir également un 
lien plus fort avec la SGS, deux membres du SGS Office ont égale-
ment rejoint le comité de pilotage 

- Deux contrats ont été établis avec des spin-off de hautes écoles : 
Exolabs, spin-off de l’université de Zürich et Uzufly, spin-off de l’EPFL 

- L’équipe du STDL est constituée de 5 data scientists et d’une cheffe 
de projet, mutualisant les compétences des partenaires du STDL et 
des deux spin-off mentionnés ci-dessus.  

Résultats importants 

Le STDL développe des méthodologies pour les projets exploratoires sui-
vants : 
- Automatisation partielle de la statistique de la superficie du sol à l’aide 

des informations des voisins spatio-temporels 
- Détermination du type de revêtement des routes 
- Evaluation du niveau de santé des hêtres 
La mise en production du projet suivant : 
- Identification de la date de construction des bâtiments sur tout le terri-

toire du Valais 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 1'750’000 CHF 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 873’955 CHF 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 20-05 – Service de téléchargement des données de l’INDG 

Demandeur INSER AG  
Coordinateur de projet 
(PROK) Pasquale Di Donato 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 

13.10.2020 
(04.03.2021) 
(16.02.22)  

Fin du contrat 30.04.2022 

État du projet  

Résultats importants Le projet n’a pas donné de résultats exploitables. 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 49'000.- 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 10'343.- 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 

http://www.stdl.ch/
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N° de projet + Titre du projet 20-07 – Cadastre des conduites sur geodienste.ch 

Demandeur CCGEO 
Coordinateur de projet 
(PROK) Rolf Buser 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 03.09.2020 Fin du 

contrat 31.03.2022 

État du projet Le projet a été achevé en mars. 
Résultats importants  
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 123’855. – 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 46’021 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre 20-11 – Relevé automatique des réseaux pour la mise à jour du ca-
dastre des conduites 

Demandeur A. Gressin 
Coordinateur de projet 
(PROK) S. Bovet / R. Buser 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles Signature 22.10.2020 Fin du 
contrat 31.12.2022 

État du projet Le projet a été achevé en février 2023. 

Résultats importants 
-  50 fouilles saisies, traitées et inscrites à ce jour. 
- Présentation au Swiss Geoscience Meeting 
- Base de données d’entraînement étendue 
- Amélioration du modèle d’identification 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 53’580. – 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 50’829 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 20-17 – Public-OSM Partnership (POP): Licences – Processus – Ou-
tils (étude pilote) 

Demandeur HSR, IFS 
Coordinateur de projet 
(PROK) M. Ritter 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 09.07.2022 Fin du 

contrat 30.09.2021 

État du projet Un rapport final complet a été rédigé et le projet est donc terminé. Tous 
les points mentionnés dans le mandat ont été abordés.  
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Résultats importants Rapport final 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 53’850.- 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 53'831.- 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 20-51 – INTERLIS Compiler dans C/C++ 

Demandeur infoGrips GmbH 
Coordinateur de projet 
(PROK) S. Henrich 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation  terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 11.11.2020 Fin du 

contrat 

31.03.2021/ 
31.12.2021 selon con-
trat 

État du projet Inconnu, pas de changements par rapport au Reporting annuel de 2021 
Résultats importants Aucun 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 86'160. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 78'578. - 

Feu de signalisation rouge = projet présentant des problèmes, mesures peu claires / non 
définies 

 
 

N° de projet + Titre du projet 20-52- Station libre par drone RTK 

Demandeur Franck Schmid 
Coordinateur de projet 
(PROK) Daniel Willi 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation  terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature [voir contrat] Fin du 

contrat [voir reporting Excel] 

État du projet 
Un prototype du système est opérationnel. Les résultats ont été présentés 
au congrès international de la Fédération Internationale des Géomètres 
(FIG), du 11 au 15 septembre 2022, à Varsovie, Pologne. 

Résultats importants - Présentation au congrès de la FIG 2022 
- Publication dans la revue spécialisée « Cadastre » 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 161'550. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 146'364.- 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 
20-57 - Proof-of-Concept d’une INDG dédiée aux photographies géo-
localisées à valeur géographique 
 

Demandeur J. Ingensand 
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Coordinateur de projet 
(PROK) D. Oesch 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles Signature 01.10.2020 Fin du contrat 31.12.2022 

État du projet 
utilisateurs (bibliothèques) utilisent les widgets basés sur l’API - une va-
leur ajoutée est générée par les travaux. Les différents cas d’utilisation qui 
ont été analysés plaident en faveur de la poursuite du projet. 
 

Résultats importants 

1. une implémentation de référence pour une INDG de photos géoréféren-
cées en 3D 
Le SARI (Swiss Art Research Infrastructure) de l’Université de Zurich uti-
lise l’implémentation de référence pour échanger des photos et des méta-
données. 
2. un nouveau standard OGC « Geopose » qui a été largement influencé 
par ce projet a été créé : https://geopose.org/ et 
https://docs.ogc.org/dis/21-056r10/21-056r10.html 
3. perspectives pour d’autres mises en œuvre 
Une présentation du projet a été publiée sur YouTube : 
https://youtu.be/N8Bt834OcrE 
Une idée de projet « Infrastructure nationale décentralisée pour les collec-
tions d’images géoréférencées » a été soumise.  

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 254'021. - 
Factures TOTAL 
(jusqu’au 31.12.2022) 254'022.- 

Feu de signalisation  vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 20-59 – Extension de geodienste.ch par un service de saisie pour les 
points fixes géodésiques  

Demandeur OIG BE 
Coordinateur de projet 
(PROK) M. Ritter 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 07.09.2020 Fin du 

contrat 31.03.2022 

État du projet 
L’appel d’offres pour la mise en œuvre a eu lieu. Les critères sont très dé-
taillés et clairs. Le concept a donc été clôturé avec succès. L’application 
est en service. 

Résultats importants Produit en service 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 53'850. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 53'850. - 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 
20-60 – Centre de compétence pour la normalisation dans le do-
maine de la géoinformation et prise en charge de la direction théma-
tique dans la nouvelle organisation de normalisation 

Demandeur HEIG VD Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
Coordinateur de projet 
(PROK) Frank Gottsmann 
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Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature [voir contrat] Fin du 

contrat [voir reporting Excel] 

État du projet 
Texte libre (informations sur le déroulement global du projet en 2022, le 
calendrier, les risques éventuels, etc.) 

 Le projet est terminé.  

Résultats importants 

Texte libre (résultats importants résumés / mots-clés, etc.) 
Résultats du projet  

 Testbed / plateforme de services OGC (API) lien  
• Rapport (en ligne) : lien 

Les résultats ont été intégrés dans les travaux suivants et ont été présen-
tés lors des évènements suivants : 

• FOSS4G lien 
• Colloque swisstopo (décembre 2022) lien 
• Révision eCH-0056 Vs. 4.0 - lien 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 150'792. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 150'792. - 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 21-01 Médias sociaux pour sCHoolmaps.ch via LerNetz.ch / swiss-
topo 

Demandeur swisstopo 
Coordinateur de projet 
(PROK) David Oesch 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 16.09.2020 Fin du contrat 31.12.2022 

État du projet 
La publication des posts « Inspiration Schulreise » en français et allemand 
via les canaux de médias sociaux de swisstopo (Instagram, Facebook et 
LinkedIn) a été effectuée au printemps 2022. La 3ème et dernière série de 
ces posts a ainsi été diffusée. Le projet est terminé.  

Résultats importants 
La 3ème série a été bien accueillie (de manière similaire à la 1ère et 2ème sé-
rie). La portée de toutes les séries a été très importante et les chiffres se 
situent dans la moyenne ou le haut du classement par rapport à d’autres 
publicités. 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 49‘800.- 
Factures TOTAL 
(jusqu’au 31.12.2022) 19‘925.- 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
  

https://ogc.heig-vd.ch/
https://mediacomem.github.io/geostandards-INDG20-60/
https://talks.osgeo.org/media/foss4g-2022-academic-track/submissions/GBPPCM/resources/OGC_API_State_of_Play-VF-oez2_f8w5f9E.pdf
https://www.swisstopo.admin.ch/fr/swisstopo/manifestations.detail.event.html/swisstopo-internet/events2023/colloquium-22-23/20221209.html
https://github.com/MediaComem/eCH-0056-revision/
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N° de projet + Titre du projet 21-02 – sCHoolmaps.ch 

Demandeur swisstopo 
Coordinateur de projet 
(PROK) Véronique Constantin 

Statut du projet  
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation  terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature Différente selon 

les contrats Fin du contrat 31.07.2023 

État du projet 
Production de vidéos avec des idées d’enseignement en français, ajout en 
continu de nouvelles idées d’enseignement en allemand, cours de perfec-
tionnement pour enseignants en allemand et italien, présentation de 
sCHoolmaps lors d’une journée de congrès pour enseignants au Tessin 

Résultats importants 
Les vidéos avec les idées d’enseignement en français ont été publiées, 
des idées d’enseignement en allemand ont été ajoutées, des cours de 
perfectionnement ont été donnés en allemand et italien.  

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 96‘049.- 
Factures TOTAL 
(jusqu’au 31.12.2022) 23‘728.- 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 21-04 – Introduction du nouveau cadre de référence altimétrique 
dans la mensuration officielle (MO) 

Demandeur Yves Deillon 
Coordinateur de projet 
(PROK) Daniel Willi 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation  terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature [voir contrat] Fin du 

contrat [voir reporting Excel] 

État du projet 
Le projet a bien avancé en 2022, avec la réalisation d’une enquête par 
questionnaire en ligne et la publication d’un rapport technique. Ces bases 
vont permettre la conduite d’une étude sur le rapport coût-avantages. 

Résultats importants - Réalisation d’une enquête 
- Publication d’un premier rapport technique 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 300'000. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 113'905. - 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 21-12 - Standards eCH 0131 -Annonce de la mensuration officielle à 
des tiers 

Demandeur Christian Dettwiler, canton de TG 
Coordinateur de projet 
(PROK) Helena Åström Boss 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

X en cours de réalisation  terminé 
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Données contractuelles 
(date) Signature 07.06.2021 Fin du 

contrat 31.12.2022 (à l’origine) 

État du projet 

Le projet n’a pas encore commencé en raison du retard pris dans l’élabo-
ration des nouvelles bases légales de la MO, y compris le nouveau mo-
dèle de données DM.flex. 
Comme plusieurs personnes de l’organisation de projet initiale sont/seront 
à la retraite, le projet sera redéfini au plan organisationnel et fera l’objet 
d’un nouveau contrat. Dès que le DM.flex V1.0 sera définitivement dispo-
nible (probablement à l’automne 2022), les travaux commenceront.  

Résultats importants - 
Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 

Montant du contrat TOTAL 60‘000.- 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 0. - 

Feu de signalisation rouge = projet présentant des problèmes, mesures peu claires / non 
définies 

 
 

N° de projet + Titre du projet 21-14 - Unconference-Serie « NGDIalog » 

Demandeur EBP AG 
 

Coordinateur de projet 
(PROK) 

David Oesch 
 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles Signature 11.03.2021 Fin du contrat 31.12.2022 

État du projet 

L’organisation de quatre événements a révélé un grand potentiel de mise 
en réseau et d’innovation, qui s’est déjà partiellement concrétisé. La situa-
tion financière parfois peu claire du fonds des ressources affectées à 
l’INDG a rendu difficile la communication autour des résultats exploitables 
(réutilisables pour des projets de mise en œuvre) des GeoUnconferences. 
Néanmoins, nous pensons que dans l’ensemble, il a été possible de moti-
ver les participants à produire des résultats intéressants. Durabilité : tous 
les résultats ont été mis en ligne et peuvent être réutilisés par toute per-
sonne intéressée. 

Résultats importants 

Tous les résultats de la série GeoUnconference sont documentés et ac-
cessibles à tous sur le forum GeoUnconference. Les artefacts potentielle-
ment non durables (par exemple les Miro-Boards) ont été sauvegardés de 
manière à garantir leur disponibilité à long terme. Les résultats sont à la 
disposition de toutes les parties intéressées pour la formulation d’idées de 
projets ou pour la mise en œuvre directe.  
Dans le cadre de la GeoUnconference #4 et à la suite de celle-ci, un cer-
tain nombre de propositions ont été discutées à l’intention des fonds affec-
tés à l’INDG (on - et off-topic concernant les thèmes de la GeoUnconfe-
rence), qui ont été reçues entre-temps par le bureau de la SSS ou le se-
ront prochainement. Il convient de souligner le projet d’un moissonneur 
pour les géoservices, initié par David Oesch et poursuivi dans le cadre 
d’un projet NGDI de la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).  
Le comité d’organisation de la GeoUnconference considère que la série 
d’événements a été réalisée avec succès dans l’ensemble 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 104'780. - 
Factures TOTAL 
(jusqu’au 31.12.2022) 104'719.25 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
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N° de projet + Titre du projet 21-19 - La propriété par étages et la copropriété dans la mensuration 
officielle 

Demandeur Patrick Reimann 
Coordinateur de projet 
(PROK) Helena Åström Boss 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 01.03.2021 Fin du 

contrat 
31.12.2021 (prolongé 
jusqu’au 30.09.2022) 

État du projet 

Dans une commune, les données du RF ont été obtenues dans un format 
propriétaire, sauvegardées dans la base de données dans le DM.StWE et 
reliées aux données de la MO. L’attribution de l’étage et de la copropriété 
aux parcelles fonctionne. Jusqu’à présent, faute d’informations provenant 
du RF, ils ne pouvaient être attribués aux bâtiments que s’il y avait un seul 
bâtiment sur la parcelle. 
L’acquisition de données prévu via la GBDBS n’a pas encore pu être ef-
fectuée. La prolongation demandée a été accordée. 

Résultats importants 

La possibilité de localiser les parcelles en PPE sur la parcelle de base à 
l’aide des données du RF a été démontrée.  
Acquis : le RF ne contient généralement pas d’adresse pour l’étage et la 
copropriété, ou alors rarement, dans la description, sous forme de texte 
libre. 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 15‘000.- 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2021) 12‘000.- 

Feu de signalisation rouge = projet présentant des problèmes, mesures peu claires / non 
définies 

 
 

N° de projet + Titre du projet 21-22 – Mise à disposition des bases pertinentes pour le monitoring 
climatique 

Demandeur Canton de Lucerne ; service Raum und Wirtschaft (rawi) 
Coordinateur de projet 
(PROK) Melanie Sütterlin 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 12.12.2021 Fin du 

contrat 31.12.2022 

État du projet 

Des informations environnementales à caractère spatial et nécessaires 
pour l’adaptation au changement climatique ont été rassemblées par des 
services fédéraux, cantonaux et universitaires. À cet effet, une recherche 
a été notamment effectuée pour la compilation des réseaux de mesures 
météorologiques pertinentes pour le climat de MétéoSuisse et une liste 
des réseaux disponibles dans le canton de Lucerne a été établie à titre 
d’exemple à partir des données du Data-Warehouse de MétéoSuisse. En 
outre, des indicateurs issus du jeu de données « adaptations au change-
ment climatique » du projet Métrique climatique des cantons ont été ana-
lysés en fonction de leur référence spatiale ; deux indicateurs identifiés fe-
ront l’objet d’un projet pilote pour leur mise en œuvre. 
Deux produits concrets de la modélisation du climat ont été repris et il a 
été expliqué comment ils pouvaient être mis à disposition sur geo-
dienste.ch sous une forme uniforme pour différentes utilisations. 
Les résultats obtenus sont consignés dans un rapport, y compris les pers-
pectives. 

Résultats importants Rapport conceptuel relatif à la mise à disposition des bases pertinentes 
pour le monitoring climatique comprenant des recommandations sur la 
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création de géométries de base pour les cartes indicatives. Il comporte 
également des recommandations relatives à l’intégration des cartes can-
tonales d’analyse du climat sur geodienste.ch. 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 55'000. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 55'000. - 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
 
 

N° de projet + Titre du projet 21-24 – Tests des fonctions SumSuG  

Demandeur RMP Consulting AG 
Coordinateur de projet 
(PROK) S. Henrich 

Statut du projet 
(cocher la case correspon-
dante) 

 en cours de réalisation X terminé 

Données contractuelles 
(date) Signature 01.03.2021 Fin du 

contrat 

31.12.2021 / 
31.03.2022 selon con-
trat 

État du projet Le projet a été achevé le 22 juin 2022. 

Résultats importants 

Rapport final comportant : 
- la liste des fonctions actuelles du transformateur ; 
- la liste avec les fonctions minimales et nécessaires du transfor-

mateur ; 
- la description de la méthode de définition et de mise en œuvre 

d’autres fonctions du transformateur ; 
- les données des tests et processeurs 1:1. 

Finances Tous les montants en CHF TVA incluse 
Montant du contrat TOTAL 19'386. - 
Factures TOTAL  
(jusqu’au 31.12.2022) 19'386. - 

Feu de signalisation vert = le projet est sur la bonne voie 
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