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NGDI-Zwischenbericht / NGDI-Schlussbericht 
Dieses Projekt ist durch den Bund mit zweckgebundenen NGDI-Finanzmitteln unterstützt worden. 
Ce projet a été soutenu par la Confédération avec des moyens dédiés à l’INDG. 
Dokumenten- und Versandinformation 
Verfasser ¦ Auteur 

Verfasser (Name, Vorname) 
Auteur (nom, prénom) 

Firma / Organisation 
entreprise / organisation 

Datum 
date 

Bemerkungen 
commentaires 

Matthias Kuhn OPENGIS.ch 15.12.2021  

Review durch Projektkoordinator ¦ Review par le coordinateur du projet 

Datum 
date  

Bemerkungen 
commentaires 

22.12.2022 (keine) 

Versand an Steuerungsorgan ¦ Envoi à l’organe de direction 

Die Termine für den Versand an das Steuerungsorgan sind dem Vertrag zu entnehmen. 
Les dates d'envoi à l'organe de pilotage sont précisées dans le contrat. 
 

Absender (Mailadresse des 
Antragsstellers) 
Expéditeur (adresse couriel 
du demandeur) 

Adressat 
Destinataire 

Cc (Mailadresse des 
Projektkoordinators) 
Cc (adresse couriel du 
coordinateur du projet) 

Datum 
date 

matthias@opengis.ch ngdi@swisstopo.ch tools@geostandards.ch 15.12.2021 

 

Stammdaten des Projektes ¦ Données de base du projet 
Nr. NGDI 
N° INDG 

19-09 
Titel 
Titre 

Unterstützung des QGIS Model Baker 
Antragsteller (Organisation) 
Demandeur (organisation) 

Bundesamt für Landestopographie - swisstopo 

Antragsteller (verantwortliche Person) 
Demandeur (personne responsable) 

Christine Najar 

Projektpartner (Organisation) 
Partenaire de projet (organisation) 

OPENGIS.ch GmbH 

Projektleiter 
Responsable de projet 

Matthias Kuhn 

Projektkoordinator (PROK)  
Coordinateur de projet (PROK) 

Stefan Henrich 

Projektkoordinator Stellvertreter (PROK Stv.)  
Coordinateur de projet remplaçant (PROK rmp) 

 

Kontaktperson KOGIS (RVP)  
Personne de contact COSIG (RVP) 

 

Vertragssumme inkl. MWST 
Montant contractuel avec TVA 

31276.10 

Vertragsende 
Fin du contrat 

30.11.2021 
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1 Management Summary 
 

Bereich Status Bemerkung 
Gesamtbeurteilung   

Termine   

Kosten   

Ergebnisse   

Projektziele   

NGDI-Ziele   

Legende:  Grün:  gut / auf Kurs,  
 Gelb:   (un)genügend / problematisch / ev. Massnahmen nötig 
 Rot:  schlecht / Massnahmen nötig 
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2 Wesentliche Kennzahlen 
Bisher gestellte Rechnungen +  
geleistete, aber noch nicht in Rechnung 
gestellte Arbeiten [in CHF, inkl. MWST]  (1) 

CHF 31280 

Vertragssumme [in CHF, inkl. MWST]  (2) CHF 31280 
Offenes Budget CHF = (2) - (1)  (3) CHF 0 
Offenes Budget in % = (3) / (2) 0.% 
Geschätzter Arbeitsstand [in %] 100% 
Bemerkung  

3 Vorgehen 
Juni 2020: 
Workshop mit verschiedenen Teilnehmern der swisstopo zur Bekanntmachung von QGIS 
Model Baker und dessen Funktionalitäten. 
 
Juli 2020: 
Workshop mit Pasquale Di Donato und Rolf Zürcher zur weiteren Erörterung BID/TID 
Themen 
 
September 2020: 
Besprechung BID/TID mit Peter Staub 
 
Juni bis September 2021:  
Umsetzung BID/TID Themen - Basket und Dataset Tabellen werden vom QGIS Model Baker 
ins QGIS Projekt integriert und die Widgets für die Verknüpfungsfelder so konfiguriert, dass 
eine angenehme Auswahl der Baskets beim Erfassen der Daten möglich ist. Dies wird dem 
Benutzer weiter erleichtert durch eine Dropdown Liste aller Datasets, die für das Topic des 
aktuellen Layers relevant sind. Somit kann ein Standardwert definiert werden, um den 
Basket bei der Datenerfassung automatisch zu setzen. 
Mit dem Dataset Manager können neue Datasets erstellt werden und die Baskets dafür 
generiert werden. 
Die erste Version eines neuen Wizards macht den Schema-/Datenimport, sowie auch den 
Export und das Generieren von Projekten noch angenehmer. Ausserdem erlaubt er das 
Setzen eines Datasets für den Import bzw. Export. 
 
September 2021: 
Zwischenbesprechung mit Stefan Henrich (neuer PROK, da C. Najar die swisstopo verlässt) 
 
September bis November 2021: 
Die Umsetzung der BID/TID Themen wurde weiterentwickelt. Katalogdaten können beim 
Import als solche markiert werden und sind somit in der Datenbank mit eigenem Dataset klar 
abgetrennt von den Nutzdaten. Dadurch können Nutzdaten nun separat exportiert werden. 

Die Möglichkeit besteht, neben Modellen und Datasets auch einzelne Baskets zu 
exportieren. 
Katalogdaten, die im ilidata.xml direkt mit einem Modellnamen verlinkt sind, werden von 
QGIS Model Baker erkannt. Die benötigten Katalogmodelle werden so beim Erstellen der 
physikalischen Datenbank zusätzlich berücksichtigt. Genauso wird dann ein Import der 
Katalogdaten vorgeschlagen, welche automatisch vom Repository heruntergeladen werden. 

4 Ergebnisse 
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/519 
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/520 
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/521 

https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/519
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/520
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/521
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https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/515 
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/576 
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/581 
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/583 
 

5 Meilensteine 
Meilenstein 
(Beschreibung) 

Datum  
geplant erreicht 

Workshop QGIS Model Baker 06.20 06.20 
BID/TID Erweiterung 11.21 11.21 

6 Risiken / Probleme 
Risiko / Problem Vorschlag / Empfehlung für 

Massnahme/n zur Risikominderung / 
Problemlösung 

Basisbetrieb / Unterhalt Weiterer Ausbau der Organisation 
QGIS Model Baker 

7 Ausblick / Weiteres Vorgehen 
QGIS Model Baker ist ein einsatzfertiges Werkzeug, das bereits breit angewendet wird. Der 
aktuelle Fokus liegt auf dem Unterhalt, der Weiterentwicklung und der Bekanntmachung. 

Im Rahmen eines Datenmodellierungsprojektes mit der Landesgeologie konnte als 
Folgeprojekt der QGIS Model Baker als unterstützendes Werkzeug für die Konzeption bei 
der swisstopo eingesetzt werden. Die Landesgeologie schätzt insbesondere den 
Realitätsbezug, der durch QGIS Model Baker bereits während der Modellierung geschaffen 
wird. Um dieses Tool im Schweizer Geo-Umfeld sowie in der swisstopo weiter zu verankern, 
werden zurzeit Workshops und Präsentation geprüft. 

Dank der QGIS Model Baker Organisationsform, die eine enge Zusammenarbeit mit den 
Kantonen fördert und welche eine Grundfinanzierung stellt, ist der Basisbetrieb gesichert. 
Weitere Projektpartner kommen regelmässig dazu. Eine fortwährende Unterstützung durch 
die administrativen Ebenen Gemeinden und Bund wird regelmässig diskutiert. 

QGIS Model Baker ist bisher vor allem auf Endanwender fokussiert; diese sollen möglichst 
einfach ein Modell bearbeiten können. Eine Ausrichtung auch auf die Verwaltung von 
Modelldaten wie Katalogen könnte den Einsatzbereich von QGIS Model Baker auch in den 
modellierenden Ämtern verbessern. 

Im Rahmen der weiteren Verbreitung von QGIS Model Baker insbesondere in der lateinisch-
sprachigen Schweiz sollte in der näheren Zukunft auch eine Verbesserung von übersetzten 
Modellen angeboten werden. Dies würde voraussichtlich neben QGIS Model Baker als Tool 
auch dem gesamten INTERLIS Ökosystem in der lateinischen Schweiz zusätzlichen Schub 
verleihen. Diese Idee wird von den bestehenden deutschsprachigen Projektmitgliedern 
begrüsst, ist jedoch auf Unterstützung von anderer Seite angewiesen. 

https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/515
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/576
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/581
https://github.com/opengisch/QgisModelBaker/pull/583
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